


In Lemgo daheim. In der Welt zuhause. 



Konventioneller Ablauf. Am Beispiel einer Zementofenlinie.

 Abstellen der Ofenanlage

 Abreinigungsarbeiten im Kalzinator

 Gerüstbau 

 Visuelle Inspektion der Feuerfestauskleidung 

 Manuelle Abbrucharbeiten

 Manuelle Zustellung

 Rückbau des Gerüstes



Konventioneller Ablauf. Die Risiken.

 Beschädigung der FF-Auskleidung durch das 

Schießen mit Cardox oder durch den Einsatz 

von Wasserlanzen



Konventioneller Ablauf. Die Risiken.

 Herabfallende Ansätze / Feuerfestauskleidung 

während Gerüstbauarbeiten

 Verstärktes Risiko durch Vibrationen während der 

Abbrucharbeiten



Konventioneller Ablauf. Die Risiken.

 Gerüstbau innerhalb von thermischen 

Anlagen stellt immer ein Risiko dar.



Konventioneller Ablauf. Die Risiken.

 Gesundheitsgefährdung durch chemische 

Belastungen, z.B. Alkali-Chromat 



Konventioneller Ablauf. Die Risiken.

 Gefahr durch Arbeiten in engen Räumen

 Bergungsausrüstung erforderlich



Tomorrow starts today.

Die Lösung. Unser System.


14.863602





Ein System. Quadriga. Ein Beispiel aus der Praxis.  

Link zum Video

https://www.the-m-group.com/moeller/quadriga/?L=0


Ein System. Quadriga.  

Vier Kundennutzen aus einer Hand:

 Maximale Sicherheit – Kein Personal im Gefahrenbereich

 Hohe Kostenersparnis – Kein Gerüstbau notwendig

 Immenser Zeitgewinn – Keine Ermüdungserscheinungen

 Effizientes Multitool – Vom Abbruch bis zur Neuzustellung



Der bessere Ablauf. Am Beispiel einer Zementofenlinie.

 Abstellen der Ofenanlage

 Einbau der Sicherheitsnetze

 Einbau Traggerüst

 Einbau der fahrbaren Bühne inkl. Abbruchroboter

 Teil-Automatisiertes Abreinigen

 Visuelle Inspektion der Feuerfestauskleidung von der fahrbaren Bühne 
oder per Video aus dem Quadriga-Leitstand 

 Teil-Automatisierter Abbruch mittels Abbruchroboter

 Manuelle Zustellung von der fahrbaren Bühne oder Spritz-Zustellung mit 
Spritzroboter



Zahlen und Fakten.
Konventionell Zeitersparnis

Abreinigen Kalzinator

Schießen mit Cardox 36 Std. 26 Std.

Automatisiert 10 Std. 0 Std.

Einbau Traggerüst 6 Std. 6 Std. 0 Std.

Einrüsten 62 Std.

Aufbau Bühne 4 Std. - 58 Std.

Abbruch 50 m²

Abbruch manuell 60 Std.

Abbruch automatisiert 24 Std. - 36 Std.

Zustellung 50 m² Mauerwerk

Manuell vom Gerüst 120 Std.

Manuell von der Bühne 100 Std. - 20 Std.

Ausrüsten 36 Std. 4 Std. - 32 Std.

Ergebnis 320 Std. 174 Std. - 146 Std.



Basis. Brokk.

40 Jahre Erfahrung.

Unsere Techniken. Leistungsstarker Roboter.

Wir haben dem bewährten Brokk neues Leben eingehaucht 
und ihm zu einem einmaligen Roboter gemacht, der genau 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Präzision ist nun kein Zufall mehr.



Unsere Techniken. Die Hydraulik.

Perfekt geplant.

Wir überlassen nichts dem Zufall. 



Unsere Techniken. Unsere Bühne.

Modifiziert und statisch an die neuen 
Anforderungen angepasst.

 Schneller.

 Flexibler.

 Besser.



Unsere Techniken. Der Antrieb.

Die komplette Antriebstechnik wurde speziell

für unser Quadriga© System entwickelt.

 Elektrisch.

 Flexibel.

 Einzigartig.

 Mit Sicherheit.



Unsere Techniken. Mit Liebe zum Detail.

 Kameratechnik.

 Sensorik.

 Elektrotechnik.

 Software.



Ausgestattet mit modernster Technik.

Wir haben alles aus sicherer Entfernung im Blick.

Unsere Techniken. Das ControlCenter.



Technische Daten Quadriga-Systems – Evolutionsstufe II:

Bauteildurchmesser min. 3.450 mm – 6.825 mm

Neigung der Bauteile max. 12 °

Eigengewicht inkl. Bühne 3.010 kg – 4.556 kg 

Max. Seillänge  auf den Winden: 60 m  



Ihre Vorteile. Kaum zu übersehen.

 Maximale Sicherheit.

 Kurze Stillstandzeit.

 Immense Kostenersparnis.



Auszug der Einsatzbereiche unseres Quadriga-Systems – Evolutionsstufe II:

Zementindustrie.
 Kalzinator
 Steigschacht 
 Gasleitung bis ins Tauchrohr
 Silo (Reinigungsarbeiten)

Kalkindustrie.
 2-Schacht & 3-Schacht Maerzofen, Oberschächte
 Normalschachtofen
 Qualicalofen, Oberschächte
 Twin D Ofen, Oberschächte

Stahlindustrie.
 Hochofen
 Winderhitzer
 Direktreduktionsanlage 

Zucker / Sodaindustrie.
 Normalschachtofen

Holzwerkstoffindustrie.
 Schrägrostfeuerung, Oberschacht
 Trockner

Und viele andere mehr…



Machbarkeitsanalyse. Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Werk.

 Besuch in Ihrem Werk inkl. 3D-Scan Ihres Bauteils.

 Auswertung 3D-Scan mit anschließender 

Machbarkeitsanalyse.

 Erarbeitung eines Ablaufplans.

 Einbau und Durchführung vor Ort. 



Tomorrow starts today.

Die Lösung. Unser System.
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Johannes Meilenbrock
Sales Director M-Group

Telefon: +49 5261 2507 854
Mobile: +49 175 10 66 055
E-Mail: Johannes.Meilenbrock@M-Group.team

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? 

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Oder Sie kommen einfach bei uns vorbei, um sich das Quadriga-System bei 
uns in Lemgo anzusehen. Sie sind herzlich eingeladen!
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